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1. IntroduçãoO processo de seleção de fornecedores é um dos principais desafios de qualquerorganização. No âmbito da Administração Pública, o tema adquire uma complexi-dade ainda maior, tendo em vista às exigências legais existentes, que visam, sobre-tudo, a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, pedra angu-lar de qualquer ordenamento jurídico.Com o advento da Lei n° 12.462, de 04 de agosto de 2011, foi instituído no Brasil odenominado “Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC”, e com ele oinstituto da contratação integrada, objeto de nossas reflexões neste artigo.A redação original da Lei n° 12.462, de 2011, estabeleceu que o RDC poderia seraplicado, exclusivamente, às licitações e contratos necessários à realização da Copadas Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicose Paraolímpicos Rio 2016 e de obras de infraestrutura e de contratação de serviçospara os aeroportos das capitais dos Estados da Federação, distantes até trezentos ecinquenta quilômetros das cidades sedes dos referidos mundiais.Apesar de, em um primeiro momento, a criação de um regime diferenciado de con-tratações públicas estar relacionada à dificuldade no cumprimento dos prazos paraa realização das obras e instalações necessárias para atender aos megaeventos es-portivos, a inovação legislativa também representou uma oportunidade de moder-
nização da legislação brasileira em matéria de licitações e contratações públicas.
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Isto porque, a utilização do RDC vem sendo gradativamente ampliada, especial-mente no setor de infraestrutura, de sorte que, atualmente, o instituto já pode serutilizado em inúmeras outras situações, que compreendem praticamente todas asações de investimento do Governo Federal. Nesse sentido, a tendência atual é que oRDC venha a substituir, definitivamente, a Lei Geral de Licitações e ContrataçõesPúblicas ou, caso isso não ocorra, que os principais institutos do RDC sejam incor-porados à Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.Além das hipóteses iniciais, atualmente admite-se a utilização do RDC em mais do-ze situações, a saber: a) nas ações integrantes do Programa de Aceleração do Cres-cimento – PAC (incluído pela Lei nº 12.688, de 2012); b) para obras e serviços deengenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (incluído pela Lei nº12.745, de 2012); c) nas licitações e contratos necessários à realização de obras eserviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa,ciência e tecnologia (incluído pela Lei nº 12.722, de 2012, com nova redação dadapela Lei nº 13.190, de 2015); d) nas obras e serviços de engenharia para cons-trução, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimen-to socioeducativo (incluído pela Lei nº 12.980, de 2014, com nova redação dadapela Lei nº 13.190, de 2015); e) nas ações de prevenção em áreas de risco de de-sastre, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres (incluídopela Lei nº 12.983, de 2014); f) nas obras realizadas em aeródromos com recursosdo FNAC (conforme previsto na Lei nº 12.833, de 2013); g) para a implantação doPrograma Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, (conforme disposiçãoda Lei nº 12.815, de 2013); h) na contratação de todas as ações relacionadas à re-forma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras pró-prias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuáriosem ambiente natural pela Companhia Nacional de Abastecimento (conforme pres-creve a Lei nº 12.873, de 2013); i) nas ações no âmbito da segurança pública (in-cluído pela Lei nº 13.190, de 2015); j) nas obras e serviços de engenharia, relacio-nadas às melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística(incluído pela Lei nº 13.190, de 2015); k) nos contratos de locação de bens móveise imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reformasubstancial, com ou sem aparelhamento de bens (incluído pela Lei nº 13.190, de2015); e l) nas ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e àinovação (incluído pela Lei nº 13.190, de 2015).No entanto, desde a sua implantação, o RDC vem sendo objeto de numerosas críti-cas, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista material, o que resul-tou, inclusive na propositura de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidades (A-DIs).1
1 Foram propostas a ADI n° 4.645, de autoria de partidos políticos de oposição, e a ADI n° 4.655, de au-
toria do Procurador-Geral da República (PGR), ambas ainda sem decisão cautelar ou de mérito (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2011).
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A dogmática administrativista brasileira se divide entre aqueles que são favoráveisà nova legislação, sob o argumento de que a Lei Geral de Licitações e ContrataçõesPúblicas (Lei n° 8.666, de 1993) mostrou-se ineficaz com relação aos seus princi-pais objetivos, e aqueles que são contra, sob o argumento de que a flexibilizaçãoprocedimental inserida pelo RDC ampliaria os riscos de desvios e corrupção.Entre as principais polêmicas do RDC estão o regime de contratação integrada, osigilo do orçamento elaborado pela Administração Pública, a possibilidade de seestabelecer remuneração variável ao contratado, os contratos de desempenho e oprocedimento de pré-qualificação permanente.Inúmeros artigos científicos brasileiros (RIBEIRO, 2013, p. 9) e a própria Casa Civilda Presidência da República (BRASIL, Presidência da República, 2011), ao justifica-rem a inserção do RDC no direito brasileiro, repetem que “a sistemática do RDC foibaseada na experiência internacional, inspirada nas regras de contratação da União
Europeia, dos EUA e nas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-mento Econômico – OCDE”. No entanto, não são apresentadas informações preci-sas sobre quais institutos ou práticas internacionais teriam sido efetivamente in-corporados pelo RDC (SAVONITTI MIRANDA, 2015).Não se pode negar que vários institutos previstos na lei do RDC consolidam umaimportante modernização na legislação sobre contratações públicas. Da mesmaforma, é possível afirmar-se que alguns de seus institutos, em maior ou menorgrau, estão alinhados às melhores práticas internacionais. No entanto, também éforçoso reconhecer que muitas dessas alterações já vinham sendo incorporadas aoordenamento jurídico brasileiro desde o advento da Lei no 10.520, de 2002, queinstituiu a modalidade pregão e, posteriormente pela Lei no 11.079, de 2004, queinstituiu as parcerias público-privadas, entre outras.Destarte, o presente artigo analisa o regime de contratação integrada – que, semsombra de dúvidas, é o aspecto mais controverso da legislação do RDC – à luz dosdemais institutos presentes no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente naConstituição Federal de 1988, bem como da legislação europeia (principalmenteitaliana, francesa e portuguesa) e estadunidense sobre licitações e contratações pú-blicas.É importante acrescentar, ainda, que o atual “Estatuto jurídico da empresa pública,sociedade de economia mista e suas subsidiárias”, promulgado com a Lei no13.303, de 30 de junho de 2016, também passou a prever a possibilidade de utili-zação da contratação integrada nos contratos a serem celebrados pelas empresasestatais brasileiras, suas subsidiárias e controladas.
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2. Os regimes de execução indireta no direito brasileiroNos termos prescritos pelo art. 8o da Lei n° 12.462, de 2011, na execução indiretade obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: a) emprei-tada por preço unitário; b) empreitada por preço global; c) contratação por tarefa;d) empreitada integral; ou e) contratação integrada.No entanto, o § 1° do mesmo dispositivo explicita que deverão ser adotados, prefe-
rencialmente, os regimes de execução de empreitada por preço global, empreitadaintegral e contratação integrada, sendo que a opção pelos demais só será possíveldiante da inviabilidade destas.Na empreitada por preço unitário, contrata-se a execução da obra ou do serviço porpreço certo de unidades determinadas. Na empreitada por preço global, por suavez, a Administração Pública pactua a execução da obra ou do serviço por preçocerto e total.Em recente acórdão, o Tribunal de Contas da União explicita quando deve ser rea-lizada a opção por um ou outro regime, in verbis:A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possí-vel definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, asquantidades dos serviços a serem executados; enquanto que a em-preitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, porsua natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativosorçamentários (BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo nº007.109/2013-0, 2013).Na execução por tarefa, a Administração Pública ajusta mão de obra para pequenostrabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.A empreitada integral, por seu turno, ocorre quando se contrata um empreendi-mento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, ser-viços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até asua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos osrequisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutu-ral e operacional e com as características adequadas às finalidades para a qual foicontratada.Note-se que, em todos os regimes de execução supramencionados, à exceção dacontratação integrada, a Administração Pública não poderá deflagrar o processolicitatório sem a elaboração de um projeto básico, aprovado pela autoridade com-petente, disponível para exame dos interessados em participar do processo licita-tório, que contemple o conjunto de elementos necessários e suficientes, e com ní-vel de precisão adequado, para: a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, oucomplexo de obras ou serviços objeto da licitação, com base nas indicações dos
MIRANDA, Henrique Savonitti. Contratação integrada (...). 64
RDDA, vol. 4, n. 1, 2017
estudos técnicos preliminares; b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tra-tamento do impacto ambiental do empreendimento; e c) possibilitar a avaliação docusto da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução (BRA-SIL, Lei no 12.462, 2011, art. 2º, IV).Além disso, o projeto básico deverá conter, no mínimo, sem frustrar o caráter com-petitivo do procedimento licitatório, os seguintes elementos: a) desenvolvimentoda solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seuselementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas,suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulaçãoou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realizaçãodas obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado daadministração pública; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de mate-riais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que asseguremos melhores resultados para o empreendimento; d) informações que possibilitem oestudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condiçõesorganizacionais para a obra; e) subsídios para montagem do plano de licitação egestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos,as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em re-lação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada; e f) orçamentodetalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços efornecimentos propriamente avaliados (BRASIL, Lei n° 12.462, 2011, art. 2º, pará-grafo único).Nos regimes de execução supramencionados, à exceção da contratação integrada, o
custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos
unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspon-dentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil(Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos deObras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários. No caso de in-viabilidade da definição dos custos mediante a utilização das tabelas Sicro e Si-nape, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização dedados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou enti-dades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas,em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado (BRASIL,Lei no 12.462, 2011, art. 8º, § 3º).Analisadas as características dos regimes de execução que já estavam contempla-dos anteriormente no ordenamento jurídico brasileiro, passemos a análise da con-tratação integrada, uma das principais inovações trazidas pelo RDC.
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3. Características da contratação integradaInicialmente, é importante salientar que o instituto da contratação integrada sur-giu no ordenamento jurídico brasileiro no item 1.9 do Regulamento do Procedi-mento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, previstono art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e instituído pelo Decreto Federalnº 2.745, de 24 de agosto de 1998, in verbis:1.9. Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRÁS po-derá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo realiza-ção de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e ser-viços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as de-mais operações necessárias e suficientes para a entrega final do ob-jeto, com a solidez e segurança especificadas.Por certo que o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da PETRO-BRÁS não poderia ser utilizado subsidiariamente para autorizar a contratação in-tegrada para os outros órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta.Daí o porquê da edição da Lei no 12.462, de 2011, cujos aspectos essenciais versa-remos a seguir.Segundo a definição legal do instituto, insculpida no § 1º do art. 9º da Lei do RDC,a contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvi-mento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e servi-ços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes pa-ra a entrega final do objeto (grifos nossos).Note-se que a diferença fundamental entre a contratação integrada e os demaisregimes de execução, até então existentes, reside na possibilidade de contrataçãode uma única empresa, ou de um consórcio de empresas, que irá desenvolver desdeo projeto básico até a entrega completa da obra, com a possibilidade de inclusãodos projetos de desapropriações, de licenciamentos ambientais, de aquisição e de-senvolvimento de programas de informática, e tudo mais que se fizer necessáriopara a entrega da obra em funcionamento.Nos termos prescritos pelo art. 9o da Lei do RDC, com redação dada pela Lei nº12.980, de 2014, a contratação integrada poderá ser utilizada para obras e serviçosde engenharia, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto en-volva, pelo menos, uma das seguintes condições: a) inovação tecnológica ou téc-nica; b) possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou c) possibili-dade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. E, consoante
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farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União, esta exigência legal não podeser negligenciada.2Note-se que, curiosamente, a mesma Lei nº 12.980, de 2014, revogou o inciso III do§ 2º do art. 9º que impunha a utilização do critério de julgamento de técnica e pre-
ço nas licitações visando à contratação integrada. Com isso, torna-se possível a a-doção do tipo menor preço que, a nosso ver, apresenta-se incompatível com as exi-gências supra descritas.No caso de contratação integrada, o instrumento convocatório deverá conter ante-
projeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possi-bilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo: a) a demonstração e a justifi-cativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as defini-ções quanto ao nível de serviço desejado; b) as condições de solidez, segurança,durabilidade e prazo de entrega; c) a estética do projeto arquitetônico; e d) os pa-râmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidadena execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade (BRASIL, Lei no 12.462,2011, art. 9º, § 2º).Além das informações supramencionadas, nos termos prescritos pelo § 1º do art.74 do Decreto Federal nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o RDC,na hipótese de adoção da contratação integrada, deverão constar do anteprojeto,quando couber, os seguintes documentos técnicos: a) concepção da obra ou serviçode engenharia; b) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram aconcepção adotada; c) levantamento topográfico e cadastral; d) pareceres de son-dagem; e e) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentesconstrutivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões míni-mos para a contratação.Outra característica marcante da contratação integrada, prevista no inciso II do §2º do art. 9º da Lei do RDC, é que o valor estimado da contratação será calculadocom base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administra-
ção pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra,
2 Nesse sentido: “A obra ou serviço de engenharia deve preencher pelo menos um desses requisitos”
(BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo nº 043.815/2012-0, 2013). “A opção pelo regime de
contratação integrada exige, nos termos do art. 9º da Lei 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contrata-
ções), que haja justificativa sob os prismas econômico e técnico” (BRASIL, Tribunal de Contas da União,
Processo nº 011.588/2014-4, 2015). “A opção pelo regime de contratação integrada com base na possi-
bilidade de execução com diferentes metodologias (art. 9º, inciso II, da Lei 12.462/2011) deve ser fun-
damentada em estudos objetivos que a justifiquem técnica e economicamente e considerem a expecta-
tiva de vantagens quanto a competitividade, prazo, preço e qualidade em relação a outros regimes de
execução, especialmente a empreitada por preço global, e, entre outros aspectos e quando possível,
considerem a prática internacional para o mesmo tipo de obra, sendo vedadas justificativas genéricas,
aplicáveis a qualquer empreendimento (...). É obrigatória a inclusão nos editais de critérios objetivos de
avaliação e julgamento de propostas que contemplem metodologias executivas diferenciadas admissí-
veis, em observância ao § 3º daquele artigo” (BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo nº
030.958/2014-8, 2016).
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aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. Comisso, a Lei n° 12.462, de 2011, dispensa a obrigatoriedade de elaboração de orça-mento detalhado nesta espécie de contratação.Por essa razão, o inciso II do § 2º do art. 8º do Decreto Federal nº 7.581, de 2011,com redação dada pelo Decreto Federal nº 8.080, de 2013, dispensa a exigência deque os licitantes apresentem, em suas propostas, a composição analítica discrimi-nada de todas as parcelas que compõem o percentual dos Benefícios e DespesasIndiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES.Da mesma forma, deverão ser previstos no instrumento convocatório critérios de
aceitabilidade por etapa, estabelecidos de acordo com o orçamento estimado, sen-do que o licitante que ofertou a melhor proposta deverá apresentar o valor do lan-ce vencedor, distribuído pelas respectivas etapas do cronograma físico, definido noato de convocação e compatível com esse critério de aceitabilidade.Também é prevista a possibilidade de o edital autorizar a apresentação de projetoscom metodologias diferenciadas de execução. Nessa situação, o instrumento convo-catório deverá estabelecer critérios objetivos para avaliação e julgamento das pro-postas, e o anteprojeto, elaborado pela Administração Pública ou por alguém con-tratado com essa finalidade específica, deverá possuir nível de definição suficientepara proporcionar a comparação entre as propostas recebidas das licitantes, nostermos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 74 do Decreto Federal nº 7.581, de 2011.É importante salientar que é vedada a realização, sem projeto executivo, de obras eserviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qual-quer que seja o regime adotado.Note-se que a contratação integrada, embora guarde grande semelhança com aempreitada integral, com ela não se confunde, em virtude da extensão da autono-
mia conferida ao contratado. Isso porque, ao assumir a responsabilidade pela ela-boração do projeto básico, a empresa deverá conceber as soluções necessárias àobtenção do resultado indicado pela Administração Pública, absorvendo os riscosinerentes à sua escolha, diferentemente do que se verifica na empreitada integral,em que o particular é obrigado a executar a prestação nos termos do referido pro-jeto, que já fora elaborado pelo Poder Público.
4. Principais críticas à contratação integradaA execução indireta de obras e serviços de engenharia por meio da utilização doregime de contratação integrada tem despertado inúmeros debates.Marçal Justen Filho, desde o início, já alertava para o equívoco de utilizar-se a con-tratação integrada quando não estivessem presentes os requisitos legais, comoforma de burlar a obrigatoriedade de elaboração do projeto básico pela Adminis-
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tração Pública, alertando que “essa solução é antijurídica é descabida”, pois nãopreservaria a economicidade nas contratações públicas (grifos nossos).E conclui, afirmando:A contratação integrada acarreta a ampliação da responsabilidadedo particular, alterando a alocação usual dos riscos. Portanto, issoacarreta a elevação da remuneração desembolsada em favor doparticular. A escolha da contratação integrada em hipóteses em quenão estiverem presentes os pressupostos de sua admissibilidadeconduz à elevação desnecessária dos custos contratuais. A Adminis-tração Pública desembolsará valores superiores aos que gastaria seoptasse por uma solução comum, tal como a empreitada por preçoglobal (JUSTEN FILHO, 2013, p. 189-90).Augusto Neves Dal Pozzo também apresenta uma visão crítica da contratação inte-grada ao afirmar que a inexistência de projeto básico pode acarretar um cenário de
profunda incerteza, no qualas consequências são absolutamente nefastas, pois essa imprecisãopossibilita o oferecimento de propostas com valores que podem serínfimos, inexequíveis de plano, ou então propostas com valoresmuito acima daqueles que efetivamente se poderiam conseguir, ca-so estivesse bem delineado o objeto da contratação a ser entabula-da (DAL POZZO, 2012, p. 71).Em linha com essa corrente, Romiro Ribeiro enfatiza o enorme risco financeiro dese suprimir informações imprescindíveis aos interessados para a avaliação de ris-cos e dos reais custos do empreendimento a ser executado. E alerta queesta incerteza pode comprometer o resultado da licitação e a con-clusão da obra diante da possibilidade de ocorrência de eventos queimpactam o custo do empreendimento sem que tenham sido ade-quadamente identificados e precificados por ocasião da licitação(RIBEIRO, 2013, p. 6).André Pachioni Baeta compartilha as preocupações de Augusto Neves Dal Pozzo eRomiro Ribeiro e chama a atenção para o risco decontratações antieconômicas, na medida em que o particular inclui-rá uma verba de contingência ou um adicional de risco em sua pro-posta para fazer frente às incertezas que existirão devido à falta dedetalhamento do objeto licitado. Caso a obra tivesse sido licitadacom um projeto básico ou executivo com maior nível de detalha-mento, as contingências a serem consideradas na formação de pre-ço da licitante seriam reduzidas, resultando em uma contrataçãomais econômica para o Poder Público (BAETA, 2014, pp. 144-6).
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Os pontos favoráveis da contratação integrada, por sua vez, seriam o ganho em
agilidade e diminuição da burocracia, visto que um único contrato incluiria os pro-jetos básico e executivo, com a realização e a entrega completa da obra. Com isso, a
fiscalização também seria facilitada, pois apenas um contrato seria auditado, asse-gurando-se maior transparência na gestão dos gastos públicos e maior agilidadedos órgãos de controle. Além disso, a limitação à utilização de termos aditivos que,muitas vezes, chegam a triplicar o valor inicial contratado das obras públicas, re-duziria uma das práticas mais nocivas consolidadas na cultura das contrataçõespúblicas brasileiras.No entanto, lamentavelmente a experiência prática tem demonstrado que as críti-
cas ao instituto da contratação integrada possuem fundamento.Neste sentido, é emblemático o caso da licitação para a realização das obras de im-plantação e pavimentação de trecho da BR-158/PR que, inicialmente, haviam sidolicitadas por meio de concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de execuçãode empreitada por preço unitário. Em auditoria realizada pelo TCU, foram detecta-dos a ocorrência de sobrepreço, além de desatualização e deficiências no projeto
básico. Reconhecendo a ocorrência de vícios insanáveis no projeto básico, o DNITanulou o certame e o contrato. Subsequentemente, publicou-se novo edital para omesmo objeto, agora sob a égide do RDC e regime de execução de contratação in-tegrada que, desta feita, apresentou falhas no anteprojeto, além de novo sobrepre-ço e da ocorrência de outras irregularidades (BRASIL, Tribunal de Contas da União,Processo nº 034.015/2012-4, 2015).Da mesma forma, os autos de consolidação das fiscalizações realizadas pelo TCU, noâmbito do Plano de Fiscalização de Obras de 2014 – Fiscobras 2014, de Relatoriado Min. Bruno Dantas, apontou inúmeras irregularidades envolvendo contratações
integradas, como a celebração indevida de termos aditivos; a inadequação do re-gime escolhido em relação ao objeto; restrição à competitividade; ausência de de-monstração das vantagens técnicas e econômicas associadas à escolha do modelocompleto de contratação e execução das obras, havendo majoração de riscos, o quefavoreceu o não-cumprimento dos objetivos almejados; utilização de anteprojetodeficiente; inconsistências no orçamento paramétrico das obras; adoção de solu-ções técnicas diversas daquelas previstas em anteprojeto, sem a devida fundamen-tação; na hipótese da rodovia BR 381-MG, constataram-se alterações significativasno projeto básico aprovado em relação ao anteprojeto licitado, acarretando viasmais sinuosas, com excessivo número de curvas e projetadas com raios menoresque os valores originalmente previstos, perfil geométrico da rodovia com rampasmais íngremes que o previsto e adoção de interseções em nível em detrimento deinterseções em diferentes níveis previstas; descumprimento de prazos; no caso darodovia BR 116-BA, constatou-se que o orçamento sigiloso havia sido publicado nosite da entidade e que o orçamento paramétrico da obra não possuía justificativaadequada; editais sem detalhamento adequado do nível de serviço desejado para a
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obra; falhas na elaboração dos preços unitários resultando em superestimativa doscustos globais das obras; entre outros.3
4.1 Restrição ao uso dos aditivos contratuaisConforme mencionamos, no regime de contratação integrada o contratado assumea responsabilidade pela execução de todas as etapas da obra, bem como pelos ris-cos decorrentes do negócio, razão pela qual, nos termos dispostos pelo § 4º do art.9º da Lei do RDC, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados,exceto nos seguintes casos: a) para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e b) por necessidade de alte-ração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objeti-vos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentesde erros ou omissões por parte do contratado, observados o limite de 25% paraacréscimos e supressões, previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.Sem sobra de dúvidas, a severa restrição imposta pela lei do RDC à utilização deaditivos contratuais quando se adota o regime de contratação integrada tem sido o
principal argumento utilizado por aqueles que defendem a sua utilização.E, visando a justificar a impossibilidade de posterior alteração dos valores contratu-
ais, a lei do RDC e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União estabelecemque o anteprojeto de engenharia deve contemplar uma matriz de alocação de riscosentre a Administração Pública e o contratado, de forma que o valor estimado dacontratação considere taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as con-
tingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelaentidade contratante (BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processos nºs043.815/2012-0, 045.034/2012-5 e 045.461/2012-0, 2013).Com isso, ao formular sua proposta o licitante já teria pleno conhecimento dos ris-cos que lhe foram transferidos e poderia adicionar ao valor de seu orçamento um
percentual correspondente à probabilidade de sua ocorrência; verificado o eventocuja responsabilidade que lhe foi objetivamente atribuída, não haveria falar-se emaditivo contratual.No entanto, creio que esta questão mereça uma reflexão mais acurada.Isto, porque uma das principais características dos contratos administrativos, noordenamento jurídico brasileiro, é a comutatividade. Ao mesmo tempo, trata-se da
principal garantia que o contratado possui, que consiste em não ser obrigado asuportar um encargo desproporcional, capaz de levá-lo à insolvência. A comutati-
3 Considerações constantes dos itens nºs 123, 125, 207, 208, 210, 216, 228, 234, 235, 243, 246 e 247 da
análise técnica elaborada pelo Serviço de Informações de Obras – Siob, da Secretaria de Fiscalização de
Obras de Infraestrutura – SecobInfraurbana, adotado como Relatório (BRASIL, Tribunal de Contas da
União, Processo nº 011.169/2013-3, 2014).
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vidade é o atributo que se relaciona, diretamente, com o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Impõe que se estabeleçam obrigações recíprocas e caracte-rizadas pela equivalência entre a prestação (vantagem) e a contraprestação (sacri-fício). Por ela, sempre que a influência de qualquer fator, interno ou externo, dese-quilibrar substancialmente os direitos e obrigações inicialmente ajustadas, o con-trato deverá ser modificado com vistas ao restabelecimento da equação inicial-mente pactuada (SAVONITTI MIRANDA, 2007, pp. 185-6).Neste sentido são as palavras de Lúcia Valle Figueiredo, para quem “a manutençãodo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou intangibilidade da equação fi-nanceira, apresenta-se como o mais lídimo dos direitos do contratado” (FIGUEI-REDO, 2003, p. 508).O equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato é tão importante quepossui previsão expressa na própria Constituição da República que, nos termosdispostos no inciso XXI do art. 37, prescreveu expressamente a obrigatoriedade deserem “mantidas as condições efetivas da proposta” durante todo o período de exe-cução contratual.Neste sentido, também, é a clássica lição de Hely Lopes Meirelles:O equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico, ou equação eco-nômica, ou ainda equação financeira do contrato administrativo é arelação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos docontratado e a retribuição da Administração para a justa remunera-ção do objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve sermantida durante toda a execução do contrato, a fim de que o contra-tado não venha a sofrer indevida redução nos lucros normais doempreendimento (MEIRELLES, 1993, p. 197).No mesmo diapasão, Marçal Justen Filho já alertava queé muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a me-nor proposta possível: aquela que poderá ser executada se não severificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Conco-mitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer o in-fortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela Administração.Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente poten-ciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando efe-tivamente ocorrerem (JUSTEN FILHO, 2000, p. 555).A sistemática prevista no regime de contratação integrada, aliada ao entendimentorecente de que os anteprojetos de engenharia nestes casos devem contemplar uma
matriz de alocação de riscos e suas respectivas reservas de contingência, parecequerer transformar os contratos administrativos, que são comutativos, em umaespécie de contratos acidentalmente aleatórios que, por sua própria natureza, nãoprecisariam ser reequilibrados.
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Ocorre que a natureza jurídica dos institutos de direito positivo não é atribuída aobel prazer do legislador, em desrespeito a sua natureza ontológica, à análise sistê-mica do ordenamento jurídico, aos preceitos estabelecidos na Constituição da Re-pública e aos ensinamentos da Teoria Geral do Direito e da Lógica Jurídica.Os contratos administrativos são sinalagmáticos e comutativos e, ao celebrar umcontrato, o empresário visa necessariamente à obtenção de lucro. Neste sentido,Romano Cristiano afirma que “o empresário opera necessariamente no âmbito dasatividades que proporcionam alguma vantagem material ou econômica; melhordizendo que a atividade empresarial, admite, tão-somente, finalidade lucrativa”(CRISTIANO, 2007, p. 94).Ademais, a crença que vem sendo difundida na Administração Pública de que a
transferência da maior parte dos riscos à contratada resolveria todos os problemas,apresenta-se absolutamente equivocada.Neste sentido, o “Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviárias – Funda-mentos” elaborado pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes– DNIT, em seu Anexo 1, sugere a transferência de todos os riscos geológicos, geo-técnicos e de construção à contratada e à seguradora (BRASIL, Ministério dosTransportes, pp. 30-1).Ocorre que o risco, em geral, deve ser suportado pela parte melhor qualificada e
capacitada para gerenciá-lo, em termos de custos e prazo, visando a minimizarimpactos e maximizar benefícios. Ademais, o gerenciamento de riscos precisa estarpresente durante todo o ciclo de vida do projeto, e não apenas no momento da ela-
boração do anteprojeto, e deve fazer parte da cultura da equipe, que promoveráuma avaliação constante e atenta, visto que qualquer mudança no contexto poderámodificar a sua probabilidade de ocorrência e as suas consequências (KALIPRA-SAD, 2006, p. 26).No mesmo diapasão, Thalita Cristina Rodrigues Silva e Marcelo Hazin Alencar afir-mam que é prática entre as grandes empresas do ramo da construção civil,durante a concepção do projeto/negócio, optar por identificar o ris-co gerando lista detalhada a depender da experiência da equipe en-volvida e trabalhar com base na matriz de risco, representando es-calas de probabilidade de ocorrência, contingenciamento de custose prazos incorporados à proposta e ao contrato, bem como defini-ção de parâmetros para contratação dos seguros para o empreen-dimento. Hoje, sabe-se que tratar dos riscos apenas na fase de pro-posta já não é mais eficiente e seguro. É de fundamental importân-cia que a tarefa de identificação do risco seja repetida durante todoo ciclo de vida da obra e não somente durante sua concepção (SIL-VA; ALENCAR, 2013, p. 17).
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Sérgio Nertan Alves de Brito, em conferência promovida no 14º Congresso Brasi-leiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, alerta quea ocorrência de Condições Geológicas Diferentes (CGD) daquelasprevistas nos estudos de projeto tem sido relacionada principal-mente a deficiências ou limitações nos programas de investigação.Entretanto, apesar de concordar que esta relação existe, o meu en-foque se baseia na constatação de que haverá sempre um nível deincerteza nos maciços naturais, independentemente da quantidadeda investigação.E conclui: a transferência do risco geológico totalmente para o EPC’ista semostrou rapidamente inviável. Mesmo a cláusula constando do con-trato, é sempre possível ao EPC’ista levar a questão à Justiça ou a
uma Câmara de Arbitragem (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça,REsp nº 585.113-PE, 2005). Cedo se aprendeu que risco geológico
não se transfere, compartilha-se ou gerencia-se (BRITO, 2013, p. 96,grifos nossos).
5. A contratação integrada no direito internacionalO regime de contratação integrada, instituído na legislação administrativista brasi-leira com o RDC, que consiste na possibilidade de contratação de uma única em-presa que irá desenvolver desde o projeto básico até a entrega completa do em-preendimento, encontra inspiração no modelo design-build (concepção-constru-ção), muito difundido na iniciativa privada estadunidense, que se apresenta comoum único contrato envolvendo a participação de projetistas e construtores desde aconcepção inicial do projeto até a entrega do empreendimento. Destarte, como oprojeto é elaborado pela própria empresa que irá executá-lo, espera-se que hajauma redução no prazo de entrega da obra.A metodologia design-build contrapõe-se ao modelo tradicional, denominado de-
sign-bid-build (concepção-licitação-construção), em que a empresa contratada pararealizar o projeto não participa da obra, que fica por conta de uma construtoracompletamente desvinculada da concepção do empreendimento.Vejamos, agora, como o instituto vem sendo utilizado nas contratações públicas de
Itália, França, Portugal e Estados Unidos da América.
5.1 O appalto integrato complesso no direito italianoA contratação integrada estava prevista no primeiro Código de Contratos Públicosde obras, serviços e fornecimentos italiano (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), que veio à lume com o Decreto Legislativo nº 163, de 12
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de abril de 2006, com o objetivo de dar atuação às Diretivas nºs 17 e 18, ambas de31 de março de 2004, do então Conselho Europeu.O art. 53, § 2º, alíneas “b” e “c”, disciplinava, respectivamente, a contratação inte-grada simples (appalto integrato semplice) e a contratação integrada complexa(appalto integrato complesso).A diferença entre ambos residia no fato de que, na contratação integrada simples, olicitante era responsável apenas pela execução da obra e do projeto executivo, aopasso que na denominada contratação integrada complexa, o licitante deveria rea-lizar também o projeto básico (ROMANO, 2011, p. 161-3).Traçando-se um paralelo com o nosso ordenamento jurídico, a contratação inte-
grada simples nada mais era do que aquilo que sempre foi realizado no Brasil, des-de antes do advento da Lei nº 8.666, de 1993: licitar a obra e o projeto executivo apartir de um projeto básico predisposto pela Administração Pública. Daí o nome de“contratação integrada”, pelo fato de integrar as atividades de projetação e de exe-cução.Note-se que, conforme disposição expressa da alínea “c” do § 2º do mesmo disposi-tivo, em ambos os casos a escolha deveria ser justificada com base em “exigênciasde ordem técnica, organizativa e econômica”.No entanto, a utilização dos contratos de projetação e construção (contratação in-tegrada) no direito italiano não surtiu os efeitos esperados, acarretando uma subs-
tancial reserva de mercado nas mãos das grandes construtoras e provocando uma
explosão na utilização dos aditivos contratuais (ITÁLIA, Autorità Nazionale Anticor-ruzione, 2013; ITÁLIA, Consiglio di Stato, Sentenza nº 1.019, 2009; ITÁLIA, Consi-glio di Stato, Sentenza nº 258, 2012).Para enfrentar o problema, o art. 37 da Lei nº 114, de 11 de agosto de 2014, queestabeleceu “medidas urgentes para a simplificação e a transparência administra-tiva e para a eficácia dos órgãos judiciários”, introduziu a obrigatoriedade de se
comunicar à Autoridade Nacional Anticorrupção – Anac, no prazo de 30 dias, os
aditivos que superem 10% do valor inicial dos contratos de obras públicas para ava-liação da agência e adoção de eventuais medidas cabíveis.Com o advento das Diretivas nºs 23, 24 e 25, todas de 26 de fevereiro de 2014, daUnião Europeia, houve a necessidade de reformulação da legislação italiana, quedeveria ser realizada até o dia 18 de abril de 2016.A Lei nº 11, de 28 de janeiro de 2016, que transferiu essa prerrogativa ao Governoitaliano e estabeleceu as diretrizes a serem adotadas pelo novo Código, já em seu art.1° estabeleceu a obrigatoriedade devalorização da fase de projetação nas obras públicas e nos contratosde concessão de obras públicas, promovendo-se a qualidade arqui-
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tetônica e técnico-funcional, inclusive mediante a adoção dos con-
cursos de projetos e utilização progressiva de métodos e instrumen-tos eletrônicos específicos, tais como os de modelagem eletrônica einformática para as construções e obras de infraestrutura, limitando
radicalmente a utilização da contratação integrada, levando-se emconsideração o conteúdo inovador e tecnológico... (traduzido, grifosnossos).E, neste sentido, o atual Código de Contratos Públicos e Concessões italiano, intro-duzido por meio do Decreto Legislativo nº 50, de 18 de abril de 2016, em seu art.59, § 1º, estabelece expressamente que todas as obras públicas serão licitadas combase no projeto executivo aprovado, salvo nos casos de general contractors (o queatualmente é uma raridade), e nas hipóteses de obras que serão financiadas comrecursos privados, como é o caso das concessões e das parcerias público-privadas.Nestes casos, a licitação poderá ser realizada a partir do projeto básico apresenta-do pela Administração Pública.Destarte, o novo Código italiano, em vigência a partir de 18 de abril de 2016, extin-guiu completamente a contratação integrada (appalto integrato complesso), man-tendo-se, tão-somente, a possibilidade de recorrer-se a “contratação semi-integrada”, em situações muito específicas.
5.2 O marché de conception-réalisation no direito francêsO Código de Contratos Públicos francês (Code des Marchés Publics), instituído pormeio do Decreto nº 975, de 2006, contemplava especificamente a figura do design-
build (marché de conception-réalisation) em seu art. 37, que integrava a Seção 2 edispunha sobre a “Definição dos Procedimentos”.As entidades adjudicantes sujeitas às disposições da Lei francesa n° 85-704, de 12de julho de 1985, que disciplinava a realização de todos os contratos de construçãoe infraestrutura, incluindo os equipamentos industriais indispensáveis ao seu fun-cionamento, somente poderiam utilizar a contratação integrada (services intégrés
d'ingénierie) quando justificável por razões de ordem técnica ou visando a obterumamelhoria da eficiência energética do empreendimento.No entanto, a falta de uma regulamentação mais minuciosa acabou propiciandoinúmeras situações de utilização indevida do instituto.Nesse diapasão, a Corte de Apelação de Nancy julgou ilegal a adoção da empreitadaintegral para a reconstrução de um ginásio de esportes, que havia sido destruído porum incêndio, sob o argumento de que este regime de execução está necessaria-mente relacionado a contratações complexas, justificadas por condições de con-cepção, execução, implementação e operação, dimensões excepcionais ou dificul-dades técnicas específicas (FRANÇA, Cour administrative d'appel de Nancy, 2004).
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No mesmo sentido, o Conselho de Estado francês julgou ilícita uma contrataçãocelebrada para a construção de um hangar para conserto de aeronaves, reiterandoque a adoção dos contratos de concepção-construção só se justifica por razões re-lacionadas à complexidade, dimensões incomuns ou dificuldades técnicas especi-ais, não podendo ser utilizada para a edificação de uma simples oficina (FRANÇA,Conseil d’Etat, Requête n° 268.610, 2005). Da mesma forma, decidiu que em qual-quer caso, a situação de emergência não é uma razão que justifique a utilização docontrato de concepção-construção (FRANÇA, Conseil d’Etat, Requêtes n°s155.573, 155.574 e 155.575, 1997).Com estes antecedentes, o novo Código de Contratos Públicos francês (Code des
Marchés Publics), instituído por meio do Decreto nº 360, de 2016, em vigência apartir de 1º de abril de 2016, passou a prever a contratação integrada (marché de
conception-réalisation) em seu art. 91, que integra a Seção 2 do Capítulo VII e dis-põe sobre “Procedimentos Especiais”.Segundo o art. 91 do atual Código francês, os contratos de concepção-construção só
poderão ser adotados nos seguintes casos: a) quando estiverem presentes razõesde ordem técnica relacionadas às condições de concepção, realização e implemen-tação; b) nas hipóteses de contratações caracterizadas por dimensões incomuns oudificuldades técnicas especiais; e c) nas contratações que tenham por objetivo umamelhoria da eficiência energética do empreendimento, conforme previsto no incisoI do art. 33 da Portaria nº 899, de 23 de julho de 2015.Além disso, após a apresentação das propostas, os projetos serão analisados poruma comissão independente, que elaborará um parecer sobre as propostas classifi-cadas e, em decisão fundamentada, escolherá o vencedor do certame, atribuindo-lhe o contrato. A entidade adjudicante poderá, ainda, solicitar esclarecimentos ouinformações adicionais sobre as propostas apresentadas pelos candidatos, sem queisso represente uma alteração dos elementos fundamentais da proposta ou dascaracterísticas essenciais do objeto.
5.3 A empreitada de concepção/construção no direito portuguêsO Código dos Contratos Públicos de Portugal (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº18, de 29 de janeiro de 2008, em seu art. 43, que dispõe sobre os elementos da so-lução das obras de engenharia, estabelece que “o caderno de encargos do procedi-mento de formação de contratos de empreitada de obras públicas deve incluir umprojeto de execução”.No entanto, nos termos estabelecidos pelo § 3º,em casos excepcionais devidamente fundamentados, nos quais o ad-judicatário deva assumir, nos moldes do caderno de encargos, obri-gações de resultado relativas à utilização da obra a realizar, ou nosquais a complexidade técnica do processo construtivo da obra a reali-
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zar requeira, em razão da tecnicidade própria dos concorrentes, aespecial ligação destes à concepção daquela, a entidade adjudicantepode prever, como aspecto da execução do contrato a celebrar, a e-laboração do projeto de execução, caso em que o caderno de encar-gos deve ser integrado apenas por um programa (grifos nossos).Neste sentido, o art. 11 do Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas –RJEOP, instituído pelo Decreto-Lei nº 59, de 2 de março de 1999, estabelece quequando se trate de obras cuja complexidade técnica ou especializa-ção o justifiquem, o dono da obra posta a concurso poderá solicitaraos concorrentes a apresentação de projeto base, devendo para o e-feito definir, com suficiente precisão, em documento pelo menoscom o grau equivalente ao de programa base, os objetivos que dese-je atingir, especificando os aspectos que considere vinculativos (gri-fos nossos).Nos termos da Portaria nº 701-H, de 29 de julho de 2008, o “programa” menciona-do no art. 43 do CCP equivale ao “programa preliminar” definido no art. 1º, alínea“n”, do seu Anexo I, como “o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Projetistapara definição dos objetivos, características orgânicas e funcionais e condiciona-mentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de execu-ção a observar”.Por seu lado, o “projeto de execução” é, de acordo com o disposto na alínea ‘t’ doart. 1º, do Anexo I, da Portaria nº 701-H/2008, “o documento elaborado pelo Proje-tista, a partir do estudo prévio ou do anteprojeto aprovado pelo Dono da Obra, des-tinado a facultar a todos os elementos necessários à definição rigorosa dos traba-lhos a executar”.Dessa forma, caso se esteja no âmbito de um procedimento pré-contratual para acelebração de uma empreitada de obra pública e o dono da obra não possuir meios
humanos ou técnicos para a elaboração de um projeto de execução, poderá: a) inici-ar um procedimento licitatório para a contratação de um projeto de execução; oub) divulgar o caderno de encargos integrado apenas por um programa, ficando aelaboração do projeto de execução sob responsabilidade do futuro contratado, nostermos prescritos pelo art. 43, § 3º, do CCP.Neste último caso, caberá aos concorrentes apresentar nas suas propostas, além da
lista de preços unitários de todos os trabalhos a realizar, o projeto de execução, con-forme determina o art. 57, § 2º, alínea “c”, do CCP. Integram também a propostatodos os outros documentos que o licitante considerar indispensáveis para carac-terizar a proposta.A 1ª Secção sobre Obras Públicas do Tribunal de Contas de Portugal vem chaman-do a atenção para o fato de que
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a possibilidade de recorrer a este modelo de contratação é excep-
cional, sendo que o inadequado e ilegal recurso à figura da emprei-tada de concepção/construção potencializa a redução do universo
dos concorrentes com o consequente risco do agravamento do resul-
tado financeiro (grifos nossos).Além disso, afirma que a necessidade de realização do projeto pelo futuro contra-tado, além do “fato de o risco por erros e omissões do projeto se transferir para oempreiteiro, tornam a modalidade de empreitada de concepção/construção, por si,limitadora da concorrência”.E, nos termos constantes do art. 37º do RJEOP, o Tribunal tem evidenciado a ne-cessidade de a entidade licitante definir, com todo o rigor, os elementos essenciaisda obra, sob pena de terem de assumir a responsabilidade pelos pagamentos resul-
tantes de eventuais erros ou deficiências do projeto quando estes resultem da inexa-tidão dos dados, estudos ou previsões fornecidos pela Administração Pública(PORTUGAL, Tribunal de Contas, 2006).
5.4 O design-build no direito estadunidenseA experiência americana, conforme mencionamos, inspirou o design-build. No en-tanto, apesar de bastante comum na iniciativa privada estadunidense, o procedi-mento possui regras muito específicas quando utilizado no âmbito da Administra-ção Pública.A primeira utilização de recursos públicos em um projeto de concepção-constru-ção nos Estados Unidos provavelmente tenha ocorrido em Indiana, onde um diri-gente escolar teria sido convencido por uma pequena comunidade a edificar umaescola utilizando-se desta metodologia. A partir do início dos anos 1970, a metodo-logia se difundiu e passou a ser utilizada por vários órgãos públicos, principalmen-te nas áreas de instalações educacionais e dormitórios universitários. Em 1997, osEstados Unidos modificaram seu Regulamento de Aquisições Federais visando a
incluir parâmetros mais rígidos para os contratos de concepção-construção (DE-SIGN-BUILD INSTITUTE OF AMERICA, 2016).O Regulamento de Aquisições Federais (Federal Acquisition Regulation – FAR),composto de quase duas mil páginas, em sua Seção 36.3 dispõe sobre o design-
build (Two-Phase Design-Build) estabelecendo as políticas e procedimentos parasua utilização.Segundo a normativa, os procedimentos de seleção de concepção-construção de-vem ser utilizados quando o gestor contratante entender que a metodologia é amais adequada para realizar a contratação, respeitados os seguintes critérios: a)apresentação de três ou mais propostas; b) avaliação das despesas e custos substan-
ciais envolvidos na execução do projeto; c) observância de outros aspectos, como a
definição precisa do objeto, prazo de entrega, capacidade e experiência dos executo-
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res, adequação do projeto a essa metodologia de trabalho, capacidade do órgão paragerenciar a contratação, entre outros.O órgão administrativo deve desenvolver, diretamente ou mediante a contrataçãode uma empresa especializada, um escopo de trabalho, que contemple aspectoscomo o projeto preliminar, parâmetros do orçamento, cronograma e critérios para
recebimento do objeto.Nos termos prescritos pela Seção 36.303, o aviso de licitação pode ser elaboradocontemplando ambas as fases, ou cada fase isoladamente.Ainda assim, é importante salientar que, atualmente, apenas cerca de 41% dos em-preendimentos americanos utilizam essa metodologia, sendo que a grande maioriados contratos se situa no âmbito da iniciativa privada (KPMG International, 2015).E, apesar de sua previsão expressa no Federal Acquisition Regulation, alguns Esta-dos não possuem normas que autorizem a sua utilização, sendo que, aqueles que aspossuem, dispõem de uma regulamentação bastante rígida, especialmente no quediz respeito ao conjunto de habilidades dos licitantes, alocação e gestão de riscos,
índices de desempenho, alterações do projeto, gestão e fiscalização do contrato, ga-
rantias de qualidade, segurança, entre outros.4
6. ConclusãoA contratação integrada, nos moldes como concebida no direito brasileiro, não en-
contra respaldo nas melhores práticas internacionais. Isto, porque, conforme tive-mos a oportunidade de analisar, os países europeus que a adotam, assim como osEstados Unidos da América, estabelecem critérios e procedimentos bastante rígi-dos para a sua utilização.Na Itália, a legislação exigia fundamentação em características de “ordem técnica,organizativa e econômica”, além de determinar uma espécie de “técnico e preço”para o julgamento das propostas. E, com a legislação em vigência a partir de abrilde 2016, a utilização da contratação integrada, nos moldes que conhecemos nodireito brasileiro, foi totalmente abolida, restando apenas a possibilidade, muitorestrita, de licitar-se a partir de estudos preliminares e de um projeto básico forne-cido pela entidade licitante, naquilo que sempre foi a praxe no direito brasileiro eque nossa legislação começa a denominar “contratação semi-integrada” (BRASIL,Lei n° 13.303, 2016, art. 42, V).
4 A relação dos Estados que permitem a utilização do design-build, bem como todos os regulamentos,
manuais e orientações podem ser acessados no site do Departamento de Transportes Americanos, Ad-
ministração de Rodovias Federais (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, U.S. Department of Transportation,
2016).
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Da mesma forma, o direito francês a admite somente quando justificável por ra-zões de complexidade, dimensões, dificuldades técnicas ou, ainda, visando a possibi-litar uma melhoria da eficiência energética do empreendimento.O direito português, como vimos, admite a contratação design-build apenas em ca-sos excepcionais devidamente fundamentados, nos quais o adjudicatário deva as-sumir obrigações de resultado relativas à utilização da obra a realizar ou nos quaisa complexidade técnica do processo construtivo justifique a escolha.Além disso, conforme demonstramos, a jurisprudência de contas e os órgãos decontrole desses países são plenos de decisões apontando problemas com aditivos
contratuais neste modelo de contratação, dado que não existe previsão similar à-quela do direito brasileiro no sentido de restringir-se quase que completamente asua celebração.A legislação dos Estados Unidos da América também admite o design-build em o-bras públicas apenas em situações muito específicas, relacionadas a prazo de en-trega, capacidade e experiência dos executores, adequação do projeto a essa meto-dologia de trabalho e capacidade do órgão para gerenciar a contratação, entre ou-tros. Note-se que não basta que a situação requeira a sua utilização e que a con-tratada seja capacitada para a realização dos trabalhos; a Administração Públicatambém deve sê-lo. E, conforme analisado, o aviso de licitação, em regra, vem ela-borado em duas fases.Ocorre que, mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos quais o modelo design-
build é mais difundido que em outras partes do mundo, a maioria desses contratosencontram-se na esfera privada. Ademais, não se pode deixar de considerar queestes países dispõem de mecanismos bem mais avançados de controle e combate à
corrupção, o que lhes permite avançar em direção a celebração de contratos públi-cos em condições mais flexíveis.Destarte, nos modelos supramencionados a utilização da contratação integrada é
medida excepcional e, via de regra, ocorre em duas fases: inicialmente é feita a ava-liação e a discussão dos projetos apresentados para, posteriormente, analisar-se aproposta econômica e definir-se o vencedor da licitação.No nosso ordenamento jurídico, ao contrário, a definição do vencedor ocorre, fun-damentalmente, a partir da proposta econômica, sendo que, apenas em momentoposterior, o adjudicatário deverá apresentar o projeto para aprovação da Adminis-tração Pública. E, conforme tivemos a oportunidade de analisar, a situação ficouainda mais grave quando a Lei nº 12.980, de 2014, revogou o inciso III do § 2º doart. 9º da Lei do RDC e tornou possível a adoção do tipo menor preço que, a nossover, é absolutamente incompatível com este regime de empreitada.Sem dúvida alguma, essa situação faz com que a Administração Pública celebre umcontrato em condições absolutamente desconhecidas, com sérios riscos ao interesse
MIRANDA, Henrique Savonitti. Contratação integrada (...). 81
RDDA, vol. 4, n. 1, 2017
público quando, por exemplo, houver um impasse em relação à aceitação dos proje-tos básico e executivo apresentados pelo contratado.Do mesmo modo, a contratação integrada não encontra respaldo na Constituição da
República, visto que a vedação aos aditivos contratuais, da forma como estabe-lecida, afronta o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, asseguradopelo inciso XXI do art. 37.Nos últimos meses, a sociedade brasileira tem assistido estarrecida aos desdobra-mentos da denominada “Operação Lava Jato”, da Polícia Federal, que já resultouem inúmeras condenações e demonstrou haver uma enorme promiscuidade entresetores da Administração Pública e as principais empreiteiras do país.Cremos que exista um risco muito grande de, encerradas as investigações e com o
surgimento de um novo cenário jurídico e econômico – no qual empreiteiras e PoderPúblico venham a pautar os seus relacionamentos com base em parâmetros estri-tamente legais, em um contexto já agravado pela crise financeira do setor, acentu-ada por condenações judiciais e pelos ônus advindos de eventuais acordos de leni-ência –, esses contratos de empreitada integral, firmados em bases muito frágeis,tanto do ponto de vista jurídico quanto técnico, venham a sofrer questionamentosjudiciais.O receio é que, caso a jurisprudência reconheça o direito aos denominados claimsnestes contratos – ainda que tão-somente em algumas situações irrefutáveis, comoaquelas relacionadas às falhas nos estudos preliminares e anteprojetos apresenta-dos pela Administração Pública – o impacto financeiro aos cofres públicos venha aser enorme, principalmente porque as adjudicações já terão sido realizadas por um
valor mais elevado, em razão da falsa expectativa de que todos os riscos importan-tes estariam sendo transferidos ao contratado.A melhor solução para enfrentar-se o grave problema dos aditivos contratuais é
investir-se na fase de projetação das obras públicas. Neste sentido, as diretivas eu-ropeias recomendam a realização dos concursos de projetos sempre que a solução arealizar apresente um maior grau de complexidade.Além disso, é frequente a contratação de empresas responsáveis pela gestão de
projetos e de execuções de obras públicas que, ao lado das seguradoras, são solida-riamente responsáveis em casos de falhas nas fiscalizações. Com isso, torna-sepossível a identificação de erros e omissões cometidos tanto na fase de elaboraçãodos projetos, quanto da execução das obras, responsabilizando-se, efetivamente,projetistas e construtores, bem como suas respectivas seguradoras, na hipótese deaditivos contratuais.Nesse sentido, várias experiências exitosas do RDC, como a exigência de seguros e
garantias, devem ser incorporadas também aos contratos de projetação.
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Da mesma forma, o projeto predisposto pela Administração Pública deve contem-plar uma matriz de alocação de riscos e estabelecer, como na maior parte dos paí-ses pesquisados, os limites destas responsabilidades. Neste diapasão, é muito co-mum encontrarmos nos contratos estadunidenses expressões do tipo “condiçõesde subsolo: geologia: incluídos no preço, com limitações”, acompanhadas das justi-
ficativas e dos percentuais máximos que poderão ser suportados pelo contratado.Elaborar matrizes de alocação de riscos a partir de modelos de planilhas preestabe-lecidos e baseadas na transferência total das responsabilidades ao contratado, o-fende a natureza comutativa do contrato administrativo e afronta aos princípios da
equidade e da justiça contratual.Dessa forma, é possível concluir que o legislador brasileiro, ao tentar resolver um
dos maiores desafios que envolvem as contratações públicas no mundo todo, qualseja, a questão das variações de projetos e dos aditivos contratuais nas obras em an-
damento, utilizando-se de uma formulação simplista – baseada na contratação datotalidade do empreendimento por um “preço fechado”, incluindo-se a elaboraçãodos projetos e de todos os riscos significativos do empreendimento, em troca deum pequeno budget acrescido ao valor da contratação, a título de contingencia-mento – esqueceu-se da difundida lição do filósofo francês René Descartes, em seuclássico Discurso do método, segundo a qual não se pode buscar métodos fáceispara resolver problemas difíceis (DESCARTES, 1989).
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constantes da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e altera a MedidaProvisória nº 2.170–36, de 23 de agosto de 2001, e o Decreto–Lei nº 3.365,de 21 de junho de 1941; e dá outras providências. Diário Oficial da Repú-blica Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 21 jun. 2013, Se-ção 1.______. Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013. Autoriza a Companhia Nacional deAbastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas –RDC, instituído pela Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contrata-ção de todas as ações relacionadas à reforma, modernização, ampliação ouconstrução de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividadesde guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural;altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de1991, o Decreto–Lei no 5.452, de 1o de maio de 1942 – Consolidação dasLeis do Trabalho, as Leis nos 11.491, de 20 de junho de 2007, e 12.512, de14 de outubro de 2011; dispõe sobre os contratos de financiamento doFundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata a Lei Complementarnº 93, de 4 de fevereiro de 1998; autoriza a inclusão de despesas acessó-rias relativas à aquisição de imóvel rural nos financiamentos de que trata aLei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998; institui o ProgramaNacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias So-ciais de Acesso à Água – Programa Cisternas; altera a Lei nº 8.666, de 21de junho de 1993, o Decreto–Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, asLeis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 9.718, de 27 denovembro de 1998, e 12.546, de 14 de setembro de 2011; autoriza a Uniãoa conceder subvenção econômica, referente à safra 2011/2012, para pro-dutores independentes de cana–de–açúcar que desenvolvem suas ativida-des no Estado do Rio de Janeiro; altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereirode 2005; institui o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Fi-lantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Sa-úde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde– PROSUS; dispõe sobre a utilização pelos Estados, Distrito Federal e Mu-nicípios dos registros de preços realizados pelo Ministério da Saúde; auto-riza a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento eGestão, a conceder o uso de bens públicos imobiliários dominicais, medi-ante emissão de Certificado de Direito de Uso de Bem Público Imobiliário –CEDUPI; altera o Decreto–Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe so-bre as dívidas originárias de perdas constatadas nas armazenagens deprodutos vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM eEstoques Reguladores do Governo Federal, depositados em armazéns deterceiros, anteriores a 31 de dezembro de 2011; altera a Lei nº 10.438, de26 de abril de 2002; autoriza o Poder Executivo a declarar estado de e-mergência fitossanitária ou zoossanitária, quando for constatada situaçãoepidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença exóti-
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ca ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epi-demia de doença ou praga já existente; altera a Lei nº 9.430, de 27 de de-zembro de 1996; dispõe sobre o repasse pelas entidades privadas filan-trópicas e entidades sem fins lucrativos às suas mantenedoras de recursosfinanceiros recebidos dos entes públicos; altera a Medida Provisórianº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001, as Leis nos 10.848, de 15 de marçode 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 12.096, de 24 de novembrode 2009, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,12.087, de 11 de novembro de 2009, e 10.260, de 12 de julho de 2001; e dáoutras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Po-der Executivo, Brasília, DF, 25 out. 2013, Seção 1.______. Lei nº 12.980, de 28 de maio de 2014. Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agostode 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas –RDC e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa doBrasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 29 mai. 2014, Seção 1.______. Lei nº 12.983, de 2 de junho de 2014. Altera a Lei nº 12.340, de 1o de dezem-bro de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aosórgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a exe-cução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recupera-ção em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Cala-midades Públicas, Proteção e Defesa Civil, e as Leis nos 10.257, de 10 de ju-lho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga dispositivos da Leino 12.340, de 1o de dezembro de 2010. Diário Oficial da República Federa-tiva do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 3 jun. 2014, Seção 1.______. Lei nº 13.190, de 19 de novembro de 2015. Altera as Leis nos 12.462, de 4 deagosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públi-cas – RDC, 7.210, de 11 de julho de 1984, 6.015, de 31 de dezembro de1973, 8.935, de 18 de novembro de 1994, 11.196, de 21 de novembro de2005, e 12.305, de 2 de agosto de 2010; e dá outras providências. DiárioOficial da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 20nov. 2015, Seção 1.______. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico daempresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Di-ário Oficial da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília,DF, 1o jul. 2016, Seção 1.______. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infra-Estrutura deTransportes – DNIT. Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviá-rias – Fundamentos. Brasília, DF, 2013. Disponível em:http://www.dnit.gov.br/download/servicos/guia-de-gerenciamento-de-
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riscos-de-obras-rodoviarias/guia-de-gerenciamento-de-riscos-fundamentos.pdf [Acesso em: 16 de julho de 2016].______. Presidência da República. Casa Civil. Tire suas dúvidas sobre o Regime Dife-renciado de Contratações (RDC). Brasília, DF, 15 jul. 2011. Disponível emhttp://www.casacivil.gov.br/noticias/ultimas-noticias/2011/07/6583[Acesso em: 5 de agosto de 2015].______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp nº 585.113-PE(2003/0156756-7). 2a Turma. Rel. Min. Francisco Peçanha Martins. Julga-do em 5.4.2005. DJ 20.6.2005.______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI n°4.645. Brasília, DF, 26 ago. 2011. Disponível em:http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4131802[Acesso em: 5 de abril de 2016].______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI n°4.655. Brasília, DF, 9 set. 2011. Disponível em:http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4138546[Acesso em: 5 de abril de 2016].______. Tribunal de Contas da União. Acompanhamento (ACOM). Processo nº034.015/2012-4. Acórdão nº AC-2980-46/15-P. Plenário. Rel. Min. AnaArraes. Data da Sessão: 18.11.2015. Ata nº 46/2015.______. Tribunal de Contas da União. Administrativo (ADM). Processo nº011.169/2013-3. Acórdão nº AC-2981-44/14-P. Plenário. Rel. Min. BrunoDantas. Data da Sessão: 5.11.2014. Ata nº 44/2014.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº006.391/2012-5. Acórdão nº AC-2245-33/12-P. Plenário. Rel. Min. AnaArraes. Data da Sessão: 22.8.2012. Ata nº 33/2012.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº043.815/2012-0. Acórdão nº AC-1510-22/13-P. Plenário. Rel. Min. ValmirCampelo. Data da Sessão: 19.6.2013. Ata nº 22/2013.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº045.034/2012-5. Acórdão nº AC-1310-19/13-P. Plenário. Rel. Min. WaltonAlencar Rodrigues. Data da Sessão: 29.5.2013. Ata nº 19/2013.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº045.461/2012-0. Acórdão nº AC-1465-21/13-P. Plenário. Rel. Min. JoséMúcio Monteiro. Data da Sessão: 12.6.2013. Ata nº 21/2013.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº007.109/2013-0. Acórdão nº AC-1.978-28/13-P. Plenário. Rel. Min. ValmirCampelo. Data da Sessão: 31.7.2013. Ata nº 28/2013.
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______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº011.588/2014-4. Acórdão nº AC-1850-30/15-P. Plenário. Rel. Min. Benja-min Zymler. Data da Sessão: 29.7.2015. Ata nº 30/2015.______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria (RA). Processo nº030.958/2014-8. Acórdão nº AC-1388-19/16-P. Plenário. Rel. Min. AnaArraes. Data da Sessão: 1.6.2016. Ata nº 19/2016.BRITO, S. N. A qualidade das investigações e os imprevistos geológicos em obras deinfraestrutura. In: Anais do 14º Congresso Brasileiro de Geologia de Enge-nharia e Ambiental. Rio de Janeiro, dez. 2013.CRISTIANO, R. Empresa é risco: como interpretar a nova definição. São Paulo: Ma-lheiros, 2007.DAL POZZO, A. N. Panorama geral dos regimes de execução previstos no RegimeDiferenciado de Contratações: a contratação integrada e seus reflexos. In:CAMMAROSANO, M.; DAL POZZO, A. N.; VALIM, R. (Coord.). Regime Dife-renciado de Contratações Públicas – RDC (Lei no 12.462/11; Decreto no7.581/11): aspectos fundamentais. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.DESCARTES, R. (1637). Discurso do método. Trad.: Maria Ermantina Galvão. SãoPaulo: Martins Fontes, 1989.DESIGN-BUILD INSTITUTE OF AMERICA. About DBIA and Design-Build. Disponívelem: http://www.dbia.org/about/Pages/default.aspx [Acesso em: 7 de ju-lho de 2016].ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Transportation, Federal Hig-way Administration. D-B Resources. Disponível em:http://www.fhwa.dot.gov/construction/contracts/acm/db.cfm [Acessoem: 7 de maio de 2016].ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. National Archives and Records Administration.Federal Register. Federal Acquisition Regulation (FAR). In: Code of FederalRegulations (CFR). 1o out. 2012. Disponível em:https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf[Acesso em: 10 de maio de 2016].FIGUEIREDO, L. V. Curso de direito administrativo. 6ª ed. São Paulo: Malheiros,2003.FRANÇA. Conseil d’Etat. Requêtes n°s 155.573, 155.574 e 155.575. Data da Sessão:17.3.1997.______. Conseil d’Etat. Requête n° 268.610. Data da Sessão: 8.7.2005.______. Cour administrative d'appel de Nancy. Requête n° 01NC00110. Data da Ses-são: 5.8.2004.
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______. Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.Journal officiel. Paris, 4 ago. 2006, n° 179.______. Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Journalofficiel. Paris, 27 mar. 2016, n° 74.______. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvragepublique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).Journal officiel. Paris, 13 jul. 1985.______. Président de la République. Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015relative aux marchés publics. Journal officiel. Paris, 24 jul. 2015, n° 38.ITÁLIA. Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac. Parere di precontenzioso nº 68.Data do parecer: 23.4.2013. Publicado pela Secretaria do Conselho em14.5.2013.______. Consiglio di Stato. Seção IV. Sentenza nº 258. Data da Sessão: 23.1.2012.______. Consiglio di Stato. Seção V. Sentenza nº 1.019. Data da Sessão: 20.2.2009.______. Decreto Legislativo 12-4-2006, nº 163. Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE. Gazzetta Ufficiale. Roma, 2 mai. 2006, nº 100.______. Decreto Legislativo 18-4-2016, nº 50. Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrattidi concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizipostali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Gazzetta Ufficiale.Roma, 19 abr. 2006, nº 91 e retificada em 15 jul. 2016, nº 164.______. Legge 11-8-2014, nº 114. Conversione in legge, con modificazioni, del decre-to-legge 24 giugno 2014, nº 90. Misure urgenti per la semplificazione e latrasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Gazzet-ta Ufficiale. Roma, 18 ago. 2014, nº 190.______. Legge 28-1-2016, nº 11. Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di con-cessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti ero-gatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture. Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 jan.2016, nº 23.JUSTEN FILHO, M. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 7ªed. São Paulo: Dialética, 2000.
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